

Số: /QĐ-TCĐ

Hà Nội, ngày tháng 02 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Quản lý Dự án: “Xây dựng, cải tạo, nâng cấp doanh trại Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ”

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT PK-KQ

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BQP ngày 04/02/2025 của Bộ Quốc phòng quy định về lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư; phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư; lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư công trong Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Quyết định số 679/QĐ-BQP ngày 08/2/2026 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 05 dự án mở mới năm 2026 thuộc Kế hoạch trung hạn 2026-2030 nguồn ngân sách nhà nước chi thường xuyên cho quốc phòng của Quân chủng PK-KQ;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hậu cần - Kỹ thuật v/v thành lập Ban Quản lý Dự án: “Xây dựng, cải tạo, nâng cấp doanh trại Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ”.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý Dự án: “Xây dựng, cải tạo, nâng cấp doanh trại Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ” do Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ làm Chủ đầu tư gồm các đồng chí có tên sau:

1. Thượng tá Nguyễn Đức Thắng, Trưởng phòng HC-KT - Trưởng ban.
2. Thiếu tá Vũ Văn Dũng, Trợ lý Tài chính - Ủy viên.
3. Đại úy Nguyễn Khả Thân, Trợ lý Doanh trại - Ủy viên.
4. Trung úy Phạm Mạnh Duy, Trợ lý Doanh trại - Ủy viên.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý dự án.

- Thực hiện nhiệm vụ được Chủ đầu tư giao kể từ khi ban hành quyết định này đến khi kết thúc nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng và quyết toán dự án hoàn thành, đảm bảo tính hiệu quả, tính khả thi của dự án và tuân thủ các quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng.

- Thay mặt Chủ đầu tư làm việc với các cơ quan chức năng của Nhà nước, Bộ Quốc phòng và địa phương có liên quan để dự án được triển khai thuận lợi, theo đúng kế hoạch.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý dự án theo quy định của Luật Xây dựng hiện hành, cụ thể:

+ Lập, trình phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án tổng thể và hàng năm, xác định rõ các nguồn lực sử dụng, tiến độ thực hiện, thời hạn hoàn thành; mục tiêu chất lượng và tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện;

+ Lập và trình các thủ tục đầu tư; thực hiện các thủ tục liên quan sử dụng đất, tài nguyên, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ cảnh quan môi trường, phòng chống cháy nổ có liên quan đến xây dựng công trình; tổ chức lập điều chỉnh dự án (nếu có); lập, thẩm tra hồ sơ TK BVTC-DT (TDT) trình duyệt theo quy định và thực hiện các công việc khác có liên quan để dự án được triển khai đúng tiến độ, đúng mục tiêu đầu tư;

+ Tham mưu, giúp việc cho Chủ đầu tư thực hiện quy trình lựa chọn nhà thầu; thương thảo hợp đồng; trình thẩm định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; dự thảo hợp đồng và trình Chủ đầu tư ký kết hợp đồng (hoặc trực tiếp ký kết hợp đồng khi được ủy quyền);

+ Sau khi hợp đồng được ký kết, Ban quản lý dự án tổ chức bàn giao mặt bằng thi công, chỉ đạo các nhà thầu triển khai thực hiện dự án, tổ chức quản lý chất lượng công trình, chất lượng các trang bị, vật tư mua sắm, giám sát quá trình thực hiện toàn bộ dự án. Tiếp nhận, đề xuất giải ngân vốn theo tiến độ thực hiện dự án và hợp đồng ký kết với nhà thầu; thực hiện chế độ quản lý tài chính, tài sản của Ban quản lý dự án theo quy định. Tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành; vận hành chạy thử và bảo hành công trình, lưu trữ, tổng hợp hồ sơ, trình Chủ đầu tư ký quyết toán, thanh lý hợp đồng với các nhà thầu có liên quan; tổng hợp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;

+ Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và các nhà thầu tổ chức thực hiện dự án đảm bảo yêu cầu về tiến độ, chất lượng, kỹ mỹ thuật, bảo đảm an toàn về mọi mặt; sử dụng hiệu quả chi phí đầu tư và bảo vệ môi trường. Quản lý hoạt động giám sát của các nhà thầu tư vấn: Giám sát tác giả, giám sát thi công xây

dụng, giám sát lắp đặt thiết bị theo đúng quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Quân chủng PK-KQ;

+ Thực hiện công tác giám sát đánh giá đầu tư theo quy định của pháp luật, định kỳ đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện dự án với Chủ đầu tư để báo cáo Bộ Quốc phòng.

- Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Ban quản lý dự án tổ chức soạn thảo và trình Hiệu trưởng ký ban hành quy chế hoạt động của Ban quản lý dự án. Trưởng ban thực hiện việc phân công điều hành, quản lý và kiểm tra hoạt động của các thành viên theo quy chế và các nhiệm vụ được xác định.

- Ban quản lý dự án được sử dụng chi phí quản lý dự án theo đúng chế độ quy định của Nhà nước, hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng.

Điều 3. Trách nhiệm của Ban quản lý dự án.

- Đồng chí Trưởng Ban Quản lý dự án và các thành viên trong Ban Quản lý dự án thực hiện nhiệm vụ dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Thường vụ Đảng ủy và Tư lệnh Quân chủng, trước pháp luật về khối lượng, chất lượng, tiến độ dự án và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong phạm vi, quyền hạn được ủy quyền.

- Các đồng chí Ủy viên Ban Quản lý dự án có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho đồng chí Trưởng ban trong từng mặt công tác được phân công; chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Quản lý dự án và pháp luật về các nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Chế độ hoạt động.

Ban Quản lý dự án hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể khi dự án có Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Khi cán bộ có tên trong Ban chuyển vị trí công tác hoặc không còn phù hợp thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp cán bộ báo cáo, đề xuất để Trưởng ban trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định bổ sung, thay thế.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đồng chí Trưởng Ban Quản lý dự án, các đồng chí có tên trên và cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

Nơi nhận:

- Như Điều 1;
- Lưu: VT, DT(03). Th08.

