

**TRÌNH TỰ THỰC HIỆN DỰ ÁN: XÂY DỰNG, CẢI TẠO,
NÂNG CẤP DOANH TRẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ
THUẬT PK-KQ**

(Thời gian thực hiện: Năm 2026-2027)

Ghi chú: Bỏ gói TV-04: Cẩn thận môi trường

STT	Nội dung công việc
B. Giai đoạn đầu tư	
1	Quyết định phê duyệt dự án
2	Tờ trình phê duyệt nhiệm vụ và dự toán tư vấn lập thiết kế BVTC-DT, TDT; Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC-DT, TDT; Tư vấn lập HSYC, đánh giá HSDX toàn bộ dự án (trừ giai đoạn chuẩn bị đầu tư)
3	Báo cáo thẩm định nhiệm vụ và dự toán tư vấn lập thiết kế BVTC-DT, TDT; Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC-DT, TDT; Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu toàn bộ dự án (trừ giai đoạn chuẩn bị đầu tư)
4	Quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán tư vấn lập thiết kế BVTC-DT, TDT; Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC-DT, TDT; Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu toàn bộ dự án (trừ giai đoạn chuẩn bị đầu tư)
5	Tờ trình xin phê duyệt KHLCNT đợt 1
6	Quyết định phê duyệt KHLCNT đợt 1
7	Tờ trình xin thẩm duyệt PCCC dự án

STT	Nội dung công việc
8	Biên bản thẩm duyệt PCCC
9	Giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC
10	Tờ trình xin phê duyệt TK BVTC
11	Báo cáo thẩm định TK BVTC
12	Quyết định phê duyệt TK BVTC
13	Tờ trình xin phê duyệt KHLCNT đợt 2
14	Quyết định phê duyệt KHLCNT đợt 2
15	Tờ trình nhiệm vụ và dự toán chi phí lập Tư vấn giám sát, Tư vấn thí nghiệm nén tĩnh cọc, Kiểm toán độc lập, Bảo hiểm xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị, Xây dựng Nhà làm việc khối phòng, khoa giáo viên, Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, Cung cấp lắp đặt doanh cụ dự án Nhà làm việc khối phòng, khoa giáo viên/Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ/Quân chủng PK-KQ

STT	Nội dung công việc
16	Báo cáo thẩm định nhiệm vụ và dự toán chi phí lập Tư vấn giám sát, Tư vấn thí nghiệm nén tĩnh cọc, Kiểm toán độc lập, Bảo hiểm xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị, Xây dựng Nhà làm việc khối phòng, khoa giáo viên, Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, Cung cấp lắp đặt doanh cụ dự án Nhà làm việc khối phòng, khoa giáo viên/Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ/Quân chủng PK-KQ
17	Quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập Tư vấn giám sát, Tư vấn thí nghiệm nén tĩnh cọc, Kiểm toán độc lập, Bảo hiểm xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị, Xây dựng Nhà làm việc khối phòng, khoa giáo viên, Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, Cung cấp lắp đặt doanh cụ dự án Nhà làm việc khối phòng, khoa giáo viên/Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ/Quân chủng PK-KQ
18	Các văn bản pháp lý của Nhà nước và BQP liên quan đến chế độ, chính sách đặc thù đối với quy hoạch, triển khai dự án
C. Trình tự thực hiện	
I	Gói thầu TV-04: Tư vấn lập thiết kế BVTC-DT, TDT; Chỉ định thầu trong nước; 01 giai đoạn, 0 túi hồ sơ (Công ty Cổ phần thiết kế và xây dựng Hà Nội)
1	Lập hồ sơ yêu cầu (HSYC)
2	Tờ trình phê duyệt HSYC
3	Báo cáo kết quả thẩm định HSYC (nếu có) <i>Ghi chú: Không bắt buộc thẩm định hồ sơ yêu cầu, có thể bỏ qua bước này</i>

STT	Nội dung công việc
4	Quyết định phê duyệt HSYC
6	Văn bản Thông báo phát hành HSYC
7	Phát hành HSYC cho nhà thầu dự kiến chỉ định
8	Biên bản giao nhận Hồ sơ yêu cầu
9	Chuẩn bị Hồ sơ đề xuất
10	Biên bản giao nhận Hồ sơ đề xuất
11	Đóng thầu - Biên bản đóng thầu
12	Mở thầu - Biên bản mở thầu
13	Đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu
14	Báo cáo đánh giá HSDX <i>Ghi chú:</i>
15	Báo cáo Thẩm định kết quả LCNT (nếu có) <i>Ghi chú: Không bắt buộc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, có thể bỏ qua bước này</i>
16	Quyết định phê duyệt KQLCNT
17	Văn bản Thông báo kết quả LCNT gửi đến nhà thầu
18	Hoàn thiện, ký kết hợp đồng
19	Hồ sơ bản vẽ thiết kế BVTC-TDT
20	Thuyết minh thiết kế BVTC-TDT

STT	Nội dung công việc
21	Dự toán thiết kế
22	Thuyết minh tính toán kết cấu
23	Chỉ dẫn kỹ thuật
24	Quy trình bảo trì
25	Biên bản nghiệm thu hồ sơ tư vấn
26	Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành
27	Biên bản quyết toán thanh lý hợp đồng
28	<u>Hóa đơn</u>
II	Gói thầu TV-05: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC-DT, TDT, chỉ định thầu trong nước, rút gọn (Công ty Cổ phần TMC Hà Nội - Việt Nam)
1	Thư mời tham gia thực hiện gói thầu
2	Tờ trình xin tham gia thực hiện gói thầu (kèm theo Hồ sơ năng lực)
3	Thông báo hoàn thiện hợp đồng
4	Biên bản hoàn thiện hợp đồng
5	Tờ trình xin phê duyệt kết quả chỉ định thầu
6	Quyết định chỉ định thầu
7	Hợp đồng
9	Báo cáo thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công dự toán

STT	Nội dung công việc
10	Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành công tác tư vấn
11	Bảng xác định giá trị công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị quyết toán (PL03A)
12	Biên bản thanh lý hợp đồng
13	Hóa đơn
III	Gói thầu TV-06: Tư vấn lập HSYC, đánh giá HSDX toàn bộ dự án (Trừ giai đoạn chuẩn bị đầu tư), chỉ định thầu trong nước, rút gọn (Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng CDC Hà Nội)
1	Thư mời tham gia thực hiện gói thầu
2	Tờ trình xin tham gia thực hiện gói thầu (kèm theo Hồ sơ năng lực)
3	Thông báo hoàn thiện hợp đồng
4	Biên bản hoàn thiện hợp đồng
5	Tờ trình xin phê duyệt kết quả chỉ định thầu
6	Quyết định chỉ định thầu
8	Hợp đồng
9	'HSYC, BCĐG các gói thầu Tư vấn, xây dựng, thiết bị
10	Biên bản giao nhận HSYC, BCĐG
11	Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành công tác tư vấn lập HSYC, ĐG HSDX

STT	Nội dung công việc
12	Bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng (PL03A)
13	Biên bản thanh lý hợp đồng
14	Hóa đơn
IV	Gói thầu TV-07: Tư vấn thí nghiệm nén tĩnh cọc
V	Gói thầu TV-09: Kiểm toán độc lập
VI	Gói thầu PTV-01: Bảo hiểm xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị
VII	Gói thầu XD-01: Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, doanh cụ; 01 giai đoạn, 0 túi hồ sơ (Công ty...)
1	Lập hồ sơ yêu cầu (HSYC)
2	Tờ trình phê duyệt HSYC
3	Báo cáo kết quả thẩm định HSYC (nếu có) <i>Ghi chú: Không bắt buộc thẩm định hồ sơ yêu cầu, có thể bỏ qua bước này</i>
4	Quyết định phê duyệt HSYC
6	Văn bản Thông báo phát hành HSYC
7	Phát hành HSYC cho nhà thầu dự kiến chỉ định
8	Biên bản giao nhận Hồ sơ yêu cầu
9	Chuẩn bị Hồ sơ đề xuất
10	Biên bản giao nhận Hồ sơ đề xuất
11	Đóng thầu - Biên bản đóng thầu

STT	Nội dung công việc
12	Mở thầu - Biên bản mở thầu
13	Đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu
14	Báo cáo đánh giá HSDX <i>Ghi chú:</i>
15	Báo cáo Thẩm định kết quả LCNT (nếu có) <i>Ghi chú: Không bắt buộc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, có thể bỏ qua bước này</i>
16	Quyết định phê duyệt KQLCNT
17	Văn bản Thông báo kết quả LCNT gửi đến nhà thầu
18	Hoàn thiện, ký kết hợp đồng
19	Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
20	Bảo lãnh tạm ứng hợp đồng
21	Biên bản bàn giao mặt bằng
22	Báo cáo khởi công
23	Văn bản chấp thuận vật liệu đầu vào
24	Hồ sơ quản lý chất lượng
25	Bản vẽ hoàn công
26	Nhật ký thi công
27	Biên bản nghiệm thi bàn giao công trình đưa vào sử dụng
28	Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành
29	Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành
30	Biên bản quyết toán thanh lý hợp đồng
31	Hóa đơn
32	Báo cáo hoàn thành

STT	Nội dung công việc
VIII	Gói thầu TV-08: Tư vấn giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, doanh cụ; 01 giai đoạn, 0 túi hồ sơ (Công ty Cổ phần thiết kế và xây dựng Hà Nội)
1	Lập hồ sơ yêu cầu (HSYC)
2	Tờ trình phê duyệt HSYC
3	Báo cáo kết quả thẩm định HSYC (nếu có) <i>Ghi chú: Không bắt buộc thẩm định hồ sơ yêu cầu, có thể bỏ qua bước này</i>
4	Quyết định phê duyệt HSYC
6	Văn bản Thông báo phát hành HSYC
7	Phát hành HSYC cho nhà thầu dự kiến chỉ định
8	Biên bản giao nhận Hồ sơ yêu cầu
9	Chuẩn bị Hồ sơ đề xuất
10	Biên bản giao nhận Hồ sơ đề xuất
11	Đóng thầu - Biên bản đóng thầu
12	Mở thầu - Biên bản mở thầu
13	Đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu
14	Báo cáo đánh giá HSDX <i>Ghi chú:</i>

STT	Nội dung công việc
15	Báo cáo Thẩm định kết quả LCNT (nếu có) <i>Ghi chú: Không bắt buộc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, có thể bỏ qua bước này</i>
16	Quyết định phê duyệt KQLCNT
17	Văn bản Thông báo kết quả LCNT gửi đến nhà thầu
18	Hoàn thiện, ký kết hợp đồng
19	Đề cương giám sát
20	Báo cáo giám sát thi công xây dựng
21	Biên bản nghiệm thu hồ sơ tư vấn
22	Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành
23	Biên bản quyết toán thanh lý hợp đồng
24	Hóa đơn